MENEWA NAYA

Audit du front-end et analyse d’écarts

au regard du cahier des charges v3

Constats techniques, conformité fonctionnelle, plan de remédiation et planning prévisionnel

Élément	Valeur
Projet	Menewa Naya — plateforme de dons solidaires et de services communautaires
Référentiel	Cahier des charges fonctionnel et technique v3.0 du 14 octobre 2026
Objet audité	Code source front-end (Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4), état au 8 novembre 2026
Version du document	1.0
Date	9 novembre 2026
Rédaction	Équipe front-end
Statut	Document de travail, à valider par les parties prenantes

1. Synthèse

Ce document restitue l'audit du front-end de l'application Menewa Naya et le confronte, exigence par exigence, au cahier des charges v3 du 14 octobre 2026. Il a trois objectifs : qualifier la qualité de l'existant, mesurer son niveau de conformité au cahier des charges, et proposer un plan de remédiation planifié.

1.1 Principaux enseignements

- **Une base technique saine.** L'application repose sur Next.js 16 et React 19, le code TypeScript ne présente aucune erreur de typage, l'interface s'appuie sur des composants partagés et chaque écran contrôle les droits d'accès côté serveur.
- **Une couverture large du MVP.** Les interfaces attendues au §14 existent pour l'essentiel. Sur 38 exigences confrontées, 6 sont conformes, 25 partiellement couvertes, 4 absentes et 3 dépendent d'un arbitrage.
- **Quatre anomalies critiques à corriger avant toute démonstration** : visuels de l'accueil manquants, envois de fichiers limités à 1 Mo (dépôt de preuves bloqué), faille critique de la version de Next.js, contrôle qualité (lint) en échec.
- **Des écarts concentrés sur les volets ajoutés en v3** : deux familles de prestataires, mise en relation automatique, notation croisée de tous les acteurs, règles de réduction, paiement en Mena.
- **Plusieurs écarts dépendent des arbitrages du §18** (longueur de l'OTP, dénomination des familles de prestataires, statut BCEAO du token). Leur date de décision conditionne le planning.
- **Un plan de 14 semaines** (71,5 jours de travail front estimés), du 16 novembre 2026 au 19 février 2027, dont deux semaines de stabilisation.

1.2 Indicateurs clés

Indicateur	Valeur	Commentaire
Écrans analysés	49 pages · 11 composants	Site public, espace utilisateur, administration
Constats d'audit	27	4 critiques, 11 majeurs, 5 accessibilité, 4 performance/SEO, 3 qualité/contenus
Exigences CDC confrontées	38	6 conformes · 25 partielles · 4 absentes · 3 à arbitrer
Critères de validation §15	13	5 couverts · 3 partiels · 3 à vérifier · 2 non couverts
TypeScript (tsc --noEmit)	0 erreur	Typage strict respecté
ESLint	6 erreurs · 7 avertissements	La commande de lint échoue
npm audit (production)	1 critique · 2 élevées	Toutes liées à Next.js 16.2.6, corrigées en 16.4.5

2. Périmètre et méthode

2.1 Périmètre

L'audit porte sur la couche de présentation : pages et layouts (src/app), composants (src/components), styles et configuration. Le back-end (actions serveur, base de données, API) n'a pas été audité. Il n'est évoqué que lorsqu'il conditionne un comportement visible par l'utilisateur ou lorsqu'un écart du cahier des charges exige une évolution des deux côtés.

2.2 Démarche

- Revue manuelle intégrale des 49 pages et des 11 composants partagés.
- Exécution des outils de contrôle : TypeScript (tsc --noEmit), ESLint (configuration Next.js core-web-vitals) et npm audit.
- Confrontation des écrans et des parcours aux sections 5 à 15 du cahier des charges, puis vérification ciblée du code pour lever les doutes (longueur de l'OTP, notation, notifications, champs des formulaires).

2.3 Limites

Aucun test n'a été mené dans un navigateur et aucune mesure de performance n'a été réalisée. Les charges et le planning sont des estimations à affiner avec l'équipe back-end, une fois les arbitrages du §18 rendus.

2.4 Échelles utilisées

Statut	Définition
Conforme	L'exigence est couverte par l'interface actuelle.
Partiel	L'exigence est en partie couverte : un ou plusieurs éléments manquent.
Absent	Aucun écran ni parcours ne couvre l'exigence.
À arbitrer	La mise en œuvre dépend d'une décision listée au §18 du cahier des charges.

Gravité des constats : **Critique** (bloque un parcours ou expose la sécurité), **Majeur** (dégrade un parcours), **Accessibilité**, **Performance et SEO**, **Qualité et contenus** (maintenabilité, publication).

3. État des lieux technique

Composant	Choix technique
Framework	Next.js 16.2.6 (App Router), rendu serveur et Server Actions
Bibliothèque d'interface	React 19.2
Langage	TypeScript 5.9 en mode strict
Styles	Tailwind CSS 4, jetons de charte (brand, sun, mint, cream) et classes de composants (.btn, .card, .input, .tbl, .badge)
Icônes et polices	lucide-react ; Poppins et Caveat via next/font
Organisation	Site public : 12 pages · Espace utilisateur : 18 pages · Administration : 19 pages · 11 composants partagés

3.1 Points forts

- Séparation nette entre site public, espace utilisateur et administration grâce aux groupes de routes et aux layouts dédiés.
- Navigation contextuelle selon le rôle, filtrée par les permissions de l'administrateur secondaire.
- Composants transverses réutilisables : formulaire avec retour d'état, badges de statut, en-têtes, sections, tableaux.
- Libellés de statuts centralisés, ce qui facilite l'extension aux statuts du cahier des charges.
- Confidentialité intégrée à l'interface : coordonnées du bénéficiaire visibles par le prestataire seulement après acceptation, données masquées sans permission, consultation tracée.
- Prise en charge de l'impression pour les rapports (export PDF via le navigateur).

4. Constats de l'audit

Les 27 constats sont regroupés par gravité. Chacun précise l'impact pour l'utilisateur ou le projet et la correction recommandée.

4.1 Critique

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-01	Visuels de l'accueil introuvables : la page charge /images/hero.jpg, kitchen.jpg, network.jpg, man.jpg et woman.jpg, mais public/ ne contient que pattern.svg. (src/app/(public)/page.tsx)	Page d'accueil affichée avec des images cassées, première impression dégradée.	Fournir et intégrer les visuels définitifs, optimisés (WebP), via next/image.
F-02	Envois de fichiers limités à 1 Mo : les preuves, reçus et pièces de litige passent par des Server Actions dont la limite par défaut est 1 Mo, alors que l'interface annonce 8 Mo. (next.config.ts vide)	Une photo de téléphone standard (2 à 5 Mo) provoque une erreur non gérée : dépôt de preuves impossible, parcours don bloqué à l'étape 8.	Relever la limite (serverActions.bodySizeLimit ≈ 9 Mo) et afficher un message explicite au-delà de 8 Mo.
F-03	Version de Next.js 16.2.6 vulnérable : npm audit signale 1 faille critique (next) et 2 élevées (postcss, sharp embarqués).	Exposition de sécurité en production (CDC §12.1).	Mettre à jour next et eslint-config-next en 16.4.5 (mise à jour mineure), puis recette de non-régression.
F-04	ESLint en échec : 6 erreurs (composant créé pendant le rendu dans espace/services/[id] ; lien <a> au lieu de <Link> dans error.tsx).	La commande npm run lint échoue ; une intégration continue serait bloquée.	Extraire le composant hors du rendu ; remplacer le lien par <Link>.

4.2 Majeur

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-05	Saisies perdues en cas d'erreur : React 19 réinitialise le formulaire après chaque soumission, y compris en échec (composant ActionForm).	L'utilisateur ressaisit tout (demande personnalisée, litige, paiement).	Renvoyer les valeurs saisies dans l'état de l'action ou empêcher la réinitialisation.
F-06	Attribut encType transmis à des formulaires liés à une fonction : ignoré par React, avec erreur en console.	Bruit en console, confusion pour la maintenance.	Supprimer l'attribut (le multipart est géré automatiquement).
F-07	Deux entrées du menu surlignées sur /espace/demandes/nouvelle (détection par préfixe).	Repérage dégradé dans l'espace donateur.	Retenir uniquement l'entrée dont le chemin correspond le plus longuement.
F-08	Menu « Nos services » : ouvert au survol puis refermé au clic ; pas d'état actif, pas de fermeture au clavier.	Navigation publique confuse sur ordinateur.	Gérer un état ouvert unique, aria-expanded, touche Échap, état actif.
F-09	Connexion OTP : impossible de corriger le numéro ou de redemander un code à l'étape de saisie.	Blocage de l'utilisateur en cas d'erreur de saisie ou de SMS non reçu.	Ajouter « Modifier le numéro » et « Renvoyer le code » avec délai.
F-10	Aucune confirmation avant les actions irréversibles (refuser, annuler, rejeter, archiver, suspendre).	Risque d'erreur de manipulation sur des décisions auditées.	Boîte de confirmation sur les actions destructives.
F-11	Aucun état de chargement (loading.tsx) alors que toutes les pages de l'espace sont dynamiques.	Absence de retour visuel pendant la navigation, perception de lenteur.	Ajouter des squelettes de chargement par section.
F-12	Échéancier : « Nombre d'échéances : 3 » affiché même pour un don ponctuel.	Incompréhension lors de la constitution de la demande.	Afficher les champs d'échéancier selon la fréquence choisie.
F-13	Tableaux débordants sur mobile (détail d'une demande sans défilement horizontal ; tableau des paiements à 9 colonnes).	Non-conformité à l'exigence responsive (CDC §12.3).	Conteneur défilant et présentation en cartes sur petit écran.

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-14	Liens morts ou trompeurs : réseaux sociaux en href="#", loupe « Rechercher » menant au catalogue, page d'erreur affirmant que l'équipe est informée sans remontée réelle.	Perte de confiance de l'utilisateur.	Renseigner ou masquer les liens ; brancher un outil de suivi d'erreurs.
F-15	Lien placé dans un élément <summary> (admin/paiements).	Clic ambigu (ouvre le panneau et suit le lien), problème d'accessibilité.	Sortir le lien du résumé.

4.3 Accessibilité

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-16	Libellés non associés aux champs (composant Field, échéancier, contact, profil, statistiques) ; nombreux champs signalés par un simple texte indicatif.	Formulaires inutilisables avec un lecteur d'écran.	Associer chaque libellé (htmlFor/id) ou l'envelopper autour du champ.
F-17	Texte blanc sur fond jaune (pastilles numérotées) : contraste d'environ 1,9:1 pour 4,5:1 requis.	Lisibilité insuffisante.	Texte foncé sur jaune, ou jaune foncé en fond.
F-18	Nombreux textes de 10 à 11,5 px sur l'accueil et le pied de page.	Lecture difficile, notamment sur mobile.	Taille minimale de 12 à 13 px pour le texte courant.
F-19	Menu mobile de l'espace sans gestion du focus, sans fermeture par Échap, sans aria-expanded.	Navigation au clavier impossible sur mobile.	Piège de focus, Échap, attributs ARIA.
F-20	Compteur de notifications non annoncé ; notation en étoiles sans rôle image.	Information perdue pour les lecteurs d'écran.	Libellé « Notifications, 3 non lues » ; role="img" sur les étoiles.

4.4 Performance et SEO

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-21	Site public entièrement dynamique : lecture du cookie de session dans le layout public, force-dynamic et initialisation des données à chaque affichage.	Temps de réponse et coût serveur supérieurs au nécessaire.	Isoler l'état « connecté » dans un composant client ; pages publiques statiques ou régénérées périodiquement.
F-22	Vue litige : chargement de toute la table des utilisateurs pour afficher trois noms.	Dégradation progressive avec le volume d'utilisateurs.	Requête ciblée sur les seules parties du litige.
F-23	Images en <img> sans optimisation (7 occurrences signalées par ESLint) ; filtres du catalogue en liens classiques (rechargement complet).	Pages plus lourdes, navigation moins fluide.	next/image et <Link>.
F-24	Métadonnées incomplètes : pas de modèle de titre, titres absents dans l'espace et l'administration, pas de favicon, d'OpenGraph, de sitemap, de robots, ni de global-error.	Référencement et partage sur les réseaux sociaux dégradés ; onglets indifférenciés.	Compléter les métadonnées par route et les fichiers spéciaux de Next.js.

4.5 Qualité et contenus

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-25	Imports inutilisés masqués par des instructions void ; couleurs codées en dur au lieu des jetons de la charte ; code dupliqué (filtres, annexes, sélecteur d'étoiles).	Maintenabilité réduite (CDC §12.3, architecture modulaire).	Nettoyage et extraction de composants partagés.

ID	Constat	Impact	Recommandation
F-26	Paramètres de la plateforme édités en JSON brut dans l'administration.	Une erreur de saisie peut casser l'affichage public (chiffres d'impact).	Champs typés et validation par paramètre.
F-27	Contenus provisoires visibles : mentions légales « à compléter », coordonnées « à confirmer », chiffres d'impact et témoignages fictifs, documentation API dans l'aide publique, conditions d'utilisation sans lien à l'inscription.	Non publiable en l'état ; risque juridique et d'image.	Fournir les contenus définitifs et valider juridiquement.

4.6 Résultats des outils de contrôle

Outil	Résultat	Détail
TypeScript	Aucune erreur	tsc --noEmit sur l'ensemble du projet.
ESLint	6 erreurs, 7 avertissements	5 erreurs « composant créé pendant le rendu » (espace/services/[id]) ; 1 erreur « lien <a> vers / » (error.tsx) ; 7 avertissements « <img> au lieu de next/image ».
npm audit	1 critique, 2 élevées	next ≤ 16.4.0 (critique) ; postcss et sharp embarqués par Next.js (élevées). Correctif : next 16.4.5, sans changement de version majeure. La commande « npm audit fix --force » est déconseillée.

5. Analyse d'écarts avec le cahier des charges

Le tableau ci-dessous confronte les exigences des sections 5 à 14 du cahier des charges à l'interface actuelle. La colonne « Action front » décrit l'évolution attendue côté interface ; la plupart des évolutions nécessitent aussi un travail côté back-end.

5.1 Matrice de conformité

Réf.	Exigence du CDC	Constat dans le front	Statut	Action front
§6.1	OTP SMS à 4 chiffres	Code à 6 chiffres (génération et formulaire).	**À arbitrer**	Aligner le champ et les messages après décision (6 chiffres recommandés pour la sécurité).
§6.1	Activation, suspension, désactivation des comptes	Statuts Actif / Suspendu / Archivé gérés depuis l'administration.	**Conforme**	—
§6.2	Catégories : vivres ; volailles, bétail, poissons ; fournitures scolaires, maison, grossesse, nouveau-nés ; actions ; dons en argent	Nourriture, bétail, volailles, habits, fournitures, équipements, actions. Manquent poissons, grossesse et nouveau-nés, dons en argent.	**Partiel**	Compléter les catégories et le filtre du catalogue.
§6.2	Actions complémentaires : reportage photo/vidéo, emballage, prières/dédicaces	Packaging, officiant religieux, photos, reportage. « Prières/dédicaces » non proposé en tant que tel.	**Partiel**	Ajouter l'option et son tarif configurable.
§6.2 §9	Panier affichant prix, frais de service et réductions	Total « hors annexes » ; ni frais de service, ni réduction, ni total recalculé avec les options.	**Partiel**	Récapitulatif dynamique : sous-total, options, frais, réductions, total.
§6.3	Formulaire : catégorie, urgence, pièces justificatives	Intitulé, description, cible, zone, montant. Catégorie, urgence et pièces jointes absentes.	**Partiel**	Compléter le formulaire de demande personnalisée.

Réf.	Exigence du CDC	Constat dans le front	Statut	Action front
§6.3	Douze statuts de demande	Huit statuts. Manquent Brouillon, En examen, En préparation, En litige.	Partiel	Étendre les libellés, filtres et l'historique.
§6.4	Sélection du prestataire automatique ou manuelle, réattribution	Création manuelle de mission et réattribution présentes ; pas d'assignation automatique.	Partiel	Interface de proposition automatique avec validation par l'administrateur.
§5 §14	Deux familles de prestataires (dons/actions et services communautaires)	Une seule famille ; catégories officiant, commerce, traiteur, transport, photo. Menuiserie, plomberie, nettoyage absents.	Absent	Séparer profils, inscription, navigation et filtres (après dénomination §18).
§5	Sous-traitants et coûts associés	Aucun rôle ni écran dédié.	Absent	Écran d'administration des sous-traitants et de leurs coûts.
§6.5	Mise en relation automatique client / prestataire	Recherche manuelle uniquement (mot-clé, catégorie, zone).	Absent	Bouton « Trouver un prestataire pour moi » et proposition affichée.
§6.5	Prix suggéré, négociation entre les parties	Fil de négociation avec contre-propositions et accord.	Conforme	—
§6.5 §6.10	Règlement en argent, en nature ou en Mena	Argent et échange de services ; pas de règlement en Mena.	Partiel	Option de paiement en Mena, activable après cadrage BCEAO.
§6.5 §6.13	Tableau de bord prestataire : sollicitations, délais, portefeuille	Tableau de bord centré sur les missions de dons ; sollicitations de services consultables seulement dans une page séparée.	Partiel	Tableau de bord unifié par famille de prestataires.
§6.6	Marketplace : lots individuels et crowdfunding, contribution des donateurs	Publication de dons, actions et campagnes ; contribution possible uniquement pour le crowdfunding ; pas de page marketplace publique dédiée.	Partiel	Contribution aux lots ; page marketplace publique.
§6.7	Engagements récurrents, préfinancement ou paiement au coup par coup	Fréquence, nombre d'échéances, mode de paiement et échéancier présents.	Conforme	Améliorer l'affichage conditionnel (F-12).
§6.8	Profils : zones couvertes, documents, coûts négociés	Zone unique, pas de dépôt de documents ; coûts via la liste des services.	Partiel	Zones multiples et dépôt de documents de vérification.
§6.9	Preuves : valider, rejeter, demander un remplacement ; accès du donateur	Validation et rejet motivé, visibilité donateur paramétrable ; pas de demande de remplacement ni de commentaire à la validation.	Partiel	Action « Demander un remplacement » et commentaire libre.
§6.10	Paiements : devis, montants prévus, validés, payés, restant dus	Montants et statuts conformes ; justificatifs ; pas de devis.	Partiel	Ajout du devis au suivi de paiement.
§6.11	Bénéficiaires typés (personne, ONG, association, église, cause) publiant leurs besoins	Fiche sans type ; l'espace bénéficiaire se limite à « Dons reçus ».	Partiel	Type de bénéficiaire et publication de besoins.
§6.12	Permissions par module et par action (consulter, créer, valider, exporter…)	Permissions par module (ex. gestion des demandes) ; granularité par action absente.	Partiel	Matrice module × action dans l'écran des rôles.
§6.13	Tableaux de bord : engagements en cours (donateur), suivi des marges (admin), notifications multicanal	Engagements en cours absents du tableau de bord donateur ; marges hors tableau de bord admin ; e-mail « à brancher ».	Partiel	Ajouter les blocs manquants.

Réf.	Exigence du CDC	Constat dans le front	Statut	Action front
§6.14	Statistiques filtrables, marge dégagée, export PDF et tableur	Filtres conformes ; export CSV et impression navigateur ; marge absente des indicateurs.	Partiel	Indicateur de marge ; export tableur natif.
§6.14	Litiges : parties, objet, pièces, responsable, décision, clôture	Écrans donateur et administration complets.	Conforme	—
§7.1	Solde, historique et attribution des Mena	Solde, historique, niveaux et badges présents.	Conforme	—
§7.1 §7.3	Paiement chez les partenaires, transfert, conversion	Transfert et conversion affichés mais désactivés en attente du cadrage BCEAO ; paiement chez les partenaires absent.	À arbitrer	Activer après validation juridique (paramètres déjà prévus).
§8	Notation de tous les acteurs par chaque partie, modération des avis	Seuls les prestataires sont notés, par le donateur ou le client ; pas de signalement ni de modération.	Partiel	Notation croisée et file de modération.
§8	Badges et niveaux fondés sur le volume et la qualité	Niveaux calculés sur les seuls Mena gagnés ; badges sans équivalent pour les partenaires.	Partiel	Aligner barème et badges sur le CDC.
§9	Réductions configurables (quantité, package…)	Aucune règle de réduction.	Absent	Écran de règles de réduction et affichage au panier.
§9	Calcul de la marge par don ; alerte admin à chaque panier validé	Page Finances et marge par demande ; notification « Nouvelle demande » aux administrateurs.	Conforme	—
§12.1	Protection des téléversements	Contrôle de type et de taille prévu, mais limite de 1 Mo bloquante (F-02).	Partiel	Corriger la configuration.
§12.3	Interface responsive ordinateur, tablette, téléphone	Mise en page adaptative ; tableaux et menus à reprendre (F-13, F-19).	Partiel	Corrections listées au §4.
§12.3	Messages d'erreur compréhensibles, journalisation des incidents	Messages en ligne clairs ; aucune remontée des erreurs côté navigateur.	Partiel	Outil de suivi d'erreurs.
§14	Pages publiques : présentation, fonctionnement, catalogue, marketplace, contact, inscription	Pages présentes ; visuels manquants, contenus provisoires, marketplace intégrée à Social Kitchen.	Partiel	Visuels, contenus définitifs, page marketplace.
§14	Espace client distinct de l'espace donateur	Donateur et client partagent le même espace (catalogue et panier visibles par le client).	Partiel	Navigation propre au client.
§14	Espace partenaire : catalogue de prestations, coûts négociés	Publications et campagnes uniquement.	Partiel	Catalogue de prestations et suivi des coûts.
§14	Administration : gestion des partenaires	Pas d'écran dédié (partenaires gérés comme utilisateurs).	Partiel	Écran Partenaires.
§18	Langues de l'interface	Français uniquement, sans infrastructure de traduction.	À arbitrer	Prévoir l'internationalisation si d'autres langues sont retenues.

5.2 Couverture des critères de validation (§15)

Critère du §15	Statut	Observation
Un donateur peut s'inscrire, se connecter, composer un panier, le régler et suivre son évolution.	Couvert	Règlement déclaratif (Mobile Money/virement) validé par l'administration ; pas de paiement en ligne.
Un client peut solliciter un prestataire, négocier un prix et régler en argent, en nature ou en tokens.	Partiel	Argent et échange de services disponibles ; règlement en tokens absent.
Un administrateur peut examiner, refuser avec motif ou accepter, et assigner (auto ou manuel) une demande.	Partiel	Assignation manuelle uniquement ; pas d'assignation automatique.
Un prestataire peut accepter ou refuser une mission et déposer une preuve ; crédit de tokens unique.	À vérifier	Dépôt bloqué au-delà de 1 Mo (F-02) ; unicité du crédit à tester en recette.
Une preuve peut être validée ou rejetée avec commentaire.	Couvert	Commentaire uniquement en cas de rejet.
Un partenaire peut publier au marketplace et recevoir des contributions.	Partiel	Contributions limitées aux campagnes de crowdfunding.
Un donateur peut prendre un engagement récurrent (préfinancement ou coup par coup).	Couvert	—
Chaque acteur peut noter un autre acteur ; note moyenne et badges mis à jour.	Non couvert	Notation à sens unique, vers les prestataires seulement.
Le superadministrateur gère les sous-administrateurs, permissions, tarifs et marges.	Couvert	Granularité par action à compléter (§6.12).
Un sous-administrateur ne peut accéder à un module non autorisé, y compris par l'API.	À vérifier	Contrôles serveur présents sur chaque écran ; à confirmer par tests d'intrusion.
Paiements, tokens et échanges consultables uniquement par les rôles autorisés.	À vérifier	Cloisonnement visible dans l'interface ; à confirmer en recette.
Les actions sensibles apparaissent dans le journal d'audit.	Couvert	Journal filtrable dans l'administration.
Tests de sauvegarde, restauration, sécurité et compatibilité mobile réalisés.	Non couvert	Aucun test automatisé dans le dépôt.

5.3 Lecture d'ensemble

Le volet dons (catalogue, demandes, missions, preuves, paiements, litiges) est le plus abouti : ses écarts portent sur des compléments de formulaires, de statuts et d'affichage. Les écarts structurants concernent les apports de la version 3 du cahier des charges, en particulier la distinction des deux familles de prestataires, qui touche l'inscription, la navigation, les profils et les tableaux de bord. Elle doit être tranchée avant d'engager les lots 2 à 4.

6. Arbitrages requis

Les décisions suivantes, issues du §18 du cahier des charges, conditionnent directement le travail sur l'interface. Les échéances indiquées correspondent au démarrage des lots concernés dans le planning.

Sujet	Réf.	Impact sur le front	Décision attendue avant
Longueur du code OTP (4 chiffres au CDC, 6 dans l'application)	§6.1	Champ de saisie, messages d'aide ; 6 chiffres recommandés pour la sécurité.	Fin S4 (11 déc. 2026)
Dénomination des deux familles de prestataires	§5 §18	Inscription, navigation, profils, filtres, tableaux de bord.	Fin S4 (11 déc. 2026)
Langues de l'interface	§18	Mise en place d'une infrastructure de traduction si nécessaire.	Fin S4 (11 déc. 2026)

Sujet	Réf.	Impact sur le front	Décision attendue avant
Qui peut créer une demande de don	§18	Accès au formulaire pour les bénéficiaires et organisations mandatées.	Fin S6 (25 déc. 2026)
Règles de réduction et frais de service	§9 §18	Récapitulatif du panier et écran d’administration.	Fin S6 (25 déc. 2026)
Statut BCEAO du token Mena	§7.3	Activation du paiement, du transfert et de la conversion en Mena.	Fin S11 (29 janv. 2027)
Contenus définitifs : visuels, mentions légales, coordonnées, chiffres d’impact, témoignages	§14	Pages publiques publiables ; visuels nécessaires dès la semaine 1.	S1 pour les visuels ; S13 pour les textes

Faute de décision à ces dates, les lots concernés sont décalés d’autant ; les fonctions liées au token restent désactivées par paramètre, comme aujourd’hui.

7. Planning de remédiation (diagramme de Gantt)

Hypothèses : un développeur front-end à temps plein, l'équipe back-end avançant en parallèle sur les mêmes lots ; démarrage le lundi 16 novembre 2026 ; charge totale estimée à 71,5 jours. Les lots 2 à 7 reprennent les phases 3 à 8 du §17 du cahier des charges.

N°	Tâche	Charge	Back-end	S1 16/11	S2 23/11	S3 30/11	S4 07/12	S5 14/12	S6 21/12	S7 28/12	S8 04/01	S9 11/01	S10 18/01	S11 25/01	S12 01/02	S13 08/02	S14 15/02
Lot 0 — Stabilisation (correctifs critiques)																	
1	Mise à jour de Next.js en 16.4.5 et recette de non-régression	1 j	Non														
2	Correction des 6 erreurs ESLint	0,5 j	Non														
3	Visuels de l'accueil ; limite d'envoi portée à 9 Mo	1 j	Non														
4	Formulaires : conservation des saisies, retrait d'encType	2 j	Non														
◆	***J1 — Build et lint au vert***				◆												
Lot 1 — Expérience utilisateur et accessibilité																	
5	États de chargement, confirmations, retour et renvoi OTP	4 j	Partiel														
6	Accessibilité : libellés, contrastes, tailles, menus	5 j	Non														
7	Navigation et responsive (menu actif, tableaux en cartes)	3 j	Non														
◆	***J2 — Front stabilisé · J3 — Arbitrages §18 rendus***						◆										
Lot 2 — Socle CDC (phase 3)																	
8	Espaces Donateur et Client distincts ; deux familles de prestataires	6 j	Oui														
9	Permissions par module et par action (écran des rôles)	3 j	Oui														
Lot 3 — Cœur métier dons (phase 4)																	
10	Formulaire de demande complet ; statuts étendus	4 j	Oui														

N°	Tâche	Charge	Back-end	S1 16/11	S2 23/11	S3 30/11	S4 07/12	S5 14/12	S6 21/12	S7 28/12	S8 04/01	S9 11/01	S10 18/01	S11 25/01	S12 01/02	S13 08/02	S14 15/02
11	Catalogue complété, prières/dédicaces ; panier avec frais et réductions	5 j	Oui														
12	Bénéficiaires typés et besoins publiés ; preuves (remplacement, commentaire)	5 j	Oui														
Lot 4 — Services communautaires et marketplace (phase 5)																	
13	Mise en relation automatique ; tableau de bord prestataire services	6 j	Oui														
14	Marketplace publique, contribution aux lots ; engagements au tableau de bord	5 j	Oui														
Lot 5 — Tokens et gamification (phase 6)																	
15	Notation croisée, modération des avis, badges et niveaux	5 j	Oui														
16	Paiement en Mena (interface activable après cadrage BCEAO)	2 j	Oui														
Lot 6 — Suivi et pilotage (phase 7)																	
17	Partenaires et sous-traitants ; marges ; export tableur ; paramètres typés	6 j	Oui														
Lot 7 — Qualité et recette (phase 8)																	
18	Performance et référencement (pages statiques, next/image, métadonnées)	3 j	Non														
19	Contenus définitifs, tests mobiles et recette front	5 j	Non														
◆	***J4 — Recette front***																◆

Repère	Signification
Lot 0	Correctifs critiques, à engager immédiatement
Lot 1	Expérience utilisateur et accessibilité, sans dépendance aux arbitrages
Lots 2 à 6	Mise en conformité avec le CDC, alignée sur ses phases 3 à 7
Lot 7	Qualité et recette (phase 8 du CDC)

Repère	Signification
Colonnes grisées	S6 et S7 : période des fêtes, charge réduite
◆	Jalon
Back-end : Oui / Partiel	La tâche exige une évolution côté serveur menée en parallèle

8. Risques et recommandations

Risque	Probabilité	Impact	Mesure proposée
Arbitrages du §18 rendus tardivement	Élevée	Élevé	Comité de validation avant la fin de S4 ; les lots 2 à 6 ne démarrent que sur décisions acquises.
Dépendance au back-end pour la majorité des écarts	Élevée	Élevé	Contrat d'interface défini par lot ; point de synchronisation hebdomadaire front / back.
Cadrage BCEAO du token non abouti	Moyenne	Moyen	Conserver les fonctions Mena désactivées par paramètre ; livrer l'interface prête à activer.
Visuels et contenus non fournis à temps	Moyenne	Moyen	Demande dès S1 ; visuels provisoires libres de droits en attendant.
Régression après la mise à jour de Next.js	Faible	Moyen	Recette de non-régression ciblée sur les parcours du §15.
Période des fêtes de fin d'année	Moyenne	Faible	Charge réduite déjà intégrée en S6 et S7.

8.1 Recommandations transverses

- Automatiser les parcours du §15 avec des tests de bout en bout (par exemple Playwright), afin de disposer d'un rapport de tests opposable lors de la recette (livrable du §16).
- Mettre en place une intégration continue exécutant lint, contrôle des types et audit des dépendances à chaque modification.
- Produire les maquettes des parcours ajoutés en v3 (services communautaires, marketplace) avant leur développement, conformément au §16.
- Brancher un outil de suivi des erreurs côté navigateur pour répondre à l'exigence de journalisation des incidents (§12.3).

Annexe A — Correspondance avec les phases du CDC

Phase du CDC (§17)	Lot du plan	Contenu front
Phase 3 — Socle	Lot 2	Espaces par profil, deux familles de prestataires, permissions par action.
Phase 4 — Cœur métier dons	Lot 3	Formulaire de demande, statuts, catalogue, panier, bénéficiaires, preuves.
Phase 5 — Services et marketplace	Lot 4	Mise en relation, tableau de bord prestataire, marketplace, engagements.
Phase 6 — Tokens et gamification	Lot 5	Notation croisée, modération, badges, niveaux, paiement en Mena.
Phase 7 — Suivi et pilotage	Lot 6	Partenaires, sous-traitants, marges, exports, paramètres.
Phase 8 — Recette et déploiement	Lots 0, 1 et 7	Correctifs critiques, accessibilité, performance, contenus, recette.